

EXTRATO DO CONVÊNIO nº 148-32/2022 - ICEV_PIEIX

Vigência do Convênio: 28/09/2022 a 28/03/2025

Objetivo: Qualificar empresas para exportação

Realizações, acumuladas, até a Parcela: 5ª

	Previsto	Realizado	A Realizar
	50	50	-
i. META	100,00%	100,00%	0,00%

ii. FINANCEIRO	ApexBrasil			iCEV			TOTAL		
	Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar
	R\$ 515.587,44	R\$ 473.815,00	R\$ 41.772,44	R\$ 316.300,00	R\$ 316.300,00	R\$ -	R\$ 831.887,44	R\$ 790.115,00	R\$ 41.772,44
a RECURSOS - APORTES:	61,98%	59,97%	100,00%	38,02%	40,03%	0,00%	100,00%	94,98%	5,02%
	R\$ 515.587,44	R\$ 473.815,00	R\$ 41.772,44	R\$ -		R\$ -	R\$ 515.587,44	R\$ 473.815,00	R\$ 41.772,44
Apex-Brasil	100,00%	91,90%	8,10%	-	-	-	61,98%	59,97%	100,00%
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contrapartida Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 316.300,00	R\$ 316.300,00	R\$ -	R\$ 316.300,00	R\$ 316.300,00	R\$ -
Contrapartida Econômica	-	-	-	100,00%	100,00%	0,00%	38,02%	40,03%	0,00%
	R\$ 515.587,44	R\$ 473.815,00	R\$ 41.772,44	R\$ 316.300,00	R\$ 316.300,00	R\$ -	R\$ 958.503,68	R\$ 872.558,80	R\$ 85.944,88
b REALIZAÇÕES:	100,00%	91,90%	8,10%	100,00%	100,00%	0,00%	185,91%	169,24%	16,67%
1.1 Estruturação Equipe Técnica	440.071,20	442.471,20	(2.400,00)	265.200,00	265.200,00	0,00	705.271,20	707.671,20	-2.400,00
Apoio Técnico	29.437,20	31.837,20	- 2.400,00	-	-	-	29.437,20	31.837,20	-2.400,00
Monitor(a)	156.603,60	156.603,60	-	-	-	-	156.603,60	156.603,60	0,00
Técnico(a)	254.030,40	254.030,40	-	-	-	-	254.030,40	254.030,40	0,00
Analista Financeiro	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	0,00
Apoio Administrativo Financeiro	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	0,00
Coordenador	-	-	-	198.000,00	198.000,00	-	198.000,00	198.000,00	0,00
Edital de Seleção Equipe	-	-	-	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	0,00
Jurídico	-	-	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	0,00
1.4 Viagens Integrantes Núcleo Operacional	18.590,00	8.795,67	9.794,33	0,00	0,00	0,00	18.590,00	8.795,67	9.794,33
Ajuda de Custo	4.800,00	4.094,40	705,60	-	-	-	4.800,00	4.094,40	705,60
Hospedagem	6.600,00	1.978,10	4.621,90	-	-	-	6.600,00	1.978,10	4.621,90
Passagens	7.190,00	2.723,17	4.466,83	-	-	-	7.190,00	2.723,17	4.466,83
1.3 Treinamento Equipe Técnica e Empresários	45.000,00	16.493,00	28.507,00	13.400,00	13.400,00	0,00	58.400,00	29.893,00	28.507,00
Cooffee Break	45.000,00	16.493,00	28.507,00	-	-	-	45.000,00	16.493,00	28.507,00
Sala - Qualificação Empresarial	-	-	-	9.600,00	9.600,00	-	9.600,00	9.600,00	0,00
Sala - Reunião Comitê Consultivo	-	-	-	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	0,00
Sala Equipamentos de Projeção	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	0,00
1.5 Despesa Bancária	4.080,00	1.946,97	2.133,03	0,00	0,00	0,00	4.080,00	1.946,97	2.133,03
Despesa Bancária	4.080,00	1.946,97	2.133,03	-	-	-	4.080,00	1.946,97	2.133,03
1.6 Ação de Competitividade - Materiais Promocion	3.307,50	2.211,50	1.096,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	2.211,50	1.096,00
Serviços Gráficos	3.307,50	2.211,50	1.096,00	-	-	-	3.307,50	2.211,50	1.096,00
1.7 Estruturação do Núcleo Operacional	4.538,74	1.896,66	2.642,08	37.700,00	37.700,00	0,00	42.238,74	39.596,66	2.642,08
Material Expediente	4.538,74	1.896,66	2.642,08	-	-	-	4.538,74	1.896,66	2.642,08
Infraestrutura do Núcleo (computadores, internet, in	-	-	-	33.600,00	33.600,00	-	33.600,00	33.600,00	0,00
Auditório	-	-	-	3.400,00	3.400,00	-	3.400,00	3.400,00	0,00
Sala do Núcleo Operacional	-	-	-	700,00	700,00	-	700,00	700,00	0,00

iii. CONTRATAÇÕES	Relação de contratações realizadas com recursos do Projeto, aportados pela Apex-Brasil e pelo iCEV:
Apoio Técnico	Euzébio Pereira de Andrade, Edital de seleção nº 04/2022, vigências de 24 meses após a assinatura, assinado em 12/12/2022
Monitor(a)	Marta Emanuely Araújo Dias, Edital de seleção nº 04/2022, vigências de 24 meses após a assinatura, assinado em 12/12/2022
Técnico(a)	Gustavo Henrique Lopes Dias, Edital de seleção nº 04/2022, vigências de 24 meses após a assinatura, assinado em 12/12/2022
Técnico(a)	Thiago Rodrigo de Oliveira Araújo, Edital de seleção nº 04/2022, vigências de 24 meses após a assinatura, assinado em 12/12/2022

FONTES: Relatório de Participantes, acumulado; Memória de Cálculo atualizada; Relatórios de Despesas das Parcelas e Contratos

Teresina - PI, 28 de Março de 2025

Bruno Agrélio Ribeiro
Sócio
CPF: 012.419.466-47

Rayana Raquel Madeira Campos Almeida Agrélio
Gerente do Projeto no Convênio nº 148-32/2022
CPF: 010.506.013-51

Franciane Rodrigues da Silva
Diretor Financeiro no Convênio nº 148-32/2022
CPF: 050.054.403-48