

EXTRATO DO CONVÊNIO nº 148-32/2022 - ICEV-PEIEX

Vigência do Convênio: 28/09/2022 a 28/03/2025


Objetivo: Qualificar empresas para exportação

Realizações, acumuladas, até a Parcela: 1ª

I. META		Previsto	Realizado	A Realizar						
		50	4	46						
		100,00%	8,00%	92,00%						
II. FINANCEIRO		Apex-Brasil			ICEV			TOTAL		
		Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar
a	RECURSOS - APORTES:	515.587,44	36.810,60	478.776,84	316.300,00	57.600,00	258.700,00	831.887,44	94.410,60	737.476,84
		61,98%	38,99%	64,92%	38,02%	61,01%	35,08%	100,00%	11,35%	88,65%
	Apex-Brasil	515.587,44	36.810,60	478.776,84	0,00		0,00	515.587,44	36.810,60	478.776,84
		100,00%	7,14%	92,86%	-		-	61,98%	38,99%	64,92%
	Contrapartida Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-		-	-	-	-
	Contrapartida Econômica	0,00	0,00	0,00	316.300,00	57.600,00	258.700,00	316.300,00	57.600,00	258.700,00
		-	-	-	100,00%	18,21%	81,79%	38,02%	61,01%	35,08%
b	REALIZAÇÕES:	515.587,44	36.810,60	478.776,84	316.300,00	57.600,00	258.700,00	831.887,44	94.410,60	737.476,84
		100,00%	7,14%	92,86%	100,00%	18,21%	81,79%	161,35%	18,31%	143,04%
1.1	Estruturação Equipe Técnica	440.071,20	36.672,60	403.398,60	265.200,00	50.200,00	215.000,00	705.271,20	86.872,60	618.398,60
	Apoio Técnico	29.437,20	2.453,10	26.984,10	-	-	-	29.437,20	2.453,10	26.984,10
	Monitor(a)	156.803,60	13.050,30	143.553,30	-	-	-	156.803,60	13.050,30	143.553,30
	Técnico(a)	254.030,40	21.169,20	232.861,20	-	-	-	254.030,40	21.169,20	232.861,20
	Analista Financeiro	-	-	-	30.000,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00
	Apoio Administrativo Financeiro	-	-	-	30.000,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00
	Coordenador	-	-	-	198.000,00	33.000,00	165.000,00	198.000,00	33.000,00	165.000,00
	Edital de Seleção Equipe	-	-	-	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-
	Jurídico	-	-	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
1.4	Viagens Integrantes Núcleo Operacional	18.590,00	0,00	18.590,00	0,00	0,00	0,00	18.590,00	0,00	18.590,00
	Ajuda de Custo	4.800,00	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00	-	4.800,00
	Hospedagem	6.800,00	-	6.800,00	-	-	-	6.800,00	-	6.800,00
	Passagens	7.190,00	-	7.190,00	-	-	-	7.190,00	-	7.190,00
1.3	Treinamento Equipe Técnica e Empresários	45.000,00	0,00	45.000,00	13.400,00	3.200,00	10.200,00	58.400,00	3.200,00	55.200,00
	Coffee Break	45.000,00	-	45.000,00	-	-	-	45.000,00	-	45.000,00
	Sala - Qualificação Empresarial	-	-	-	9.600,00	1.200,00	8.400,00	9.600,00	1.200,00	8.400,00
	Sala - Reunião Comitê Consultivo	-	-	-	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00
	Sala Equipamentos de Projeção	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
1.5	Despesa Bancária	4.080,00	138,00	3.942,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	138,00	3.942,00
	Despesa Bancária	4.080,00	138,00	3.942,00	-	-	-	4.080,00	138,00	3.942,00
1.6	Ação de Competitividade - Materiais Promocionais	3.307,50	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	3.307,50
	Serviços Gráficos	3.307,50	-	3.307,50	-	-	-	3.307,50	-	3.307,50
1.7	Estruturação do Núcleo Operacional	4.538,74	0,00	4.538,74	37.700,00	4.200,00	33.500,00	42.238,74	4.200,00	38.038,74
	Material Expediente	4.538,74	-	4.538,74	-	-	-	4.538,74	-	4.538,74
	Infraestrutura do Núcleo (computadores, internet, impressora)	-	-	-	33.600,00	4.200,00	29.400,00	33.600,00	4.200,00	29.400,00
	Auditório	-	-	-	3.400,00	-	3.400,00	3.400,00	-	3.400,00
	Sala do Núcleo Operacional	-	-	-	700,00	-	700,00	700,00	-	700,00
III. CONTRATAÇÕES										
Relação de contratações realizadas com recursos do Projeto, aportados pela Apex-Brasil e pelo ICEV:										
Apoio Técnico		Euzébio Pereira de Andrade, Edital de seleção nº 04/2022, vigências de 24 meses pós assinatura, assinado 12/12/2022.								
Monitor(a)		Marta Emanuelli Araújo Dias, Edital de seleção nº 04/2022, vigências de 24 meses pós assinatura, assinado 12/12/2022								
Técnico(a)		Gustavo Henrique Lopes Dias, Edital de seleção nº 04/2022, vigências de 24 meses pós assinatura, assinado 12/12/2022								
Técnico(a)		Thiago Rodrigo de Oliveira Araújo, Edital de seleção nº 04/2022, vigências de 24 meses pós assinatura, assinado 12/12/2022								

Fontes: Relatório de Participantes, acumulado; Memória de Cálculo atualizada; Relatórios de Despesas das Parcelas e Contratos de Serviços

Teresina - PI, 28 de fevereiro de 2023.



Bruno Agrélio Ribeiro
Diretor Presidente
CPF: 012.419.466-47



Franciane Rodrigues da Silva
Diretor Financeiro
CPF: 050.054.403-48



Rayana Raquel Madeira Campos
Almeida Agrélio
Gerente de Projetos
CPF: 010.506.013-51