

EXTRATO DO CONVÊNIO nº 148-32/2022 - ICEV_PEIEX

Vigência do Convênio: 28/09/2022 a 28/03/2025

Objetivo: Qualificar empresas para exportação

Realizações, acumuladas, até a Parcela: 2ª

I. META	Previsto	Realizado	A Realizar						
	50	4	46	100,00%	8,00%	92,00%			
ii. FINANCEIRO									
	ApexBrasil			ICEV			TOTAL		
	Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar
a RECURSOS - APORTES:	R\$ 515.587,44	R\$ 161.165,53	R\$ 354.421,91	R\$ 316.300,00	R\$ 120.350,00	R\$ 195.950,00	R\$ 831.887,44	R\$ 281.515,53	R\$ 550.371,91
	61,98%	57,25%	64,40%	38,02%	42,75%	35,80%	100,00%	33,84%	66,18%
Apex-Brasil	R\$ 515.587,44	R\$ 161.165,53	R\$ 354.421,91	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 515.587,44	R\$ 161.165,53	R\$ 354.421,91
	100,00%	31,26%	68,74%	-	-	-	61,98%	57,25%	64,40%
Contrapartida Financeira	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Contrapartida Econômica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 316.300,00	R\$ 120.350,00	R\$ 195.950,00	R\$ 316.300,00	R\$ 120.350,00	R\$ 195.950,00
	-	-	-	100,00%	38,05%	61,95%	38,02%	42,75%	35,80%
b REALIZAÇÕES:	R\$ 515.587,44	R\$ 161.165,53	R\$ 354.421,91	R\$ 316.300,00	R\$ 120.350,00	R\$ 195.950,00	R\$ 958.503,68	R\$ 314.540,66	R\$ 643.963,02
	100,00%	31,26%	68,74%	100,00%	38,05%	61,95%	185,91%	61,01%	124,90%
1.1 Estruturação Equipe Técnica	440.071,20	146.890,40	293.380,80	265.200,00	101.800,00	163.400,00	705.271,20	248.490,40	456.780,80
Apoio Técnico	29.437,20	9.812,40	19.624,80	-	-	-	29.437,20	9.812,40	19.624,80
Monitor(a)	156.603,60	52.201,20	104.402,40	-	-	-	156.603,60	52.201,20	104.402,40
Técnico(a)	254.030,40	84.676,80	169.353,60	-	-	-	254.030,40	84.676,80	169.353,60
Analista Financeiro	-	-	-	30.000,00	11.000,00	19.000,00	30.000,00	11.000,00	19.000,00
Apoio Administrativo Financeiro	-	-	-	30.000,00	11.000,00	19.000,00	30.000,00	11.000,00	19.000,00
Coordenador	-	-	-	198.000,00	72.600,00	125.400,00	198.000,00	72.600,00	125.400,00
Editais de Seleção Equipe	-	-	-	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	0,00
Jurídico	-	-	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	0,00
1.4 Viagens Integrantes Núcleo Operacional	18.590,00	0,00	18.590,00	0,00	0,00	0,00	18.590,00	0,00	18.590,00
Ajuda de Custo	4.800,00	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00	0,00	4.800,00
Hospedagem	6.600,00	-	6.600,00	-	-	-	6.600,00	0,00	6.600,00
Passagens	7.190,00	-	7.190,00	-	-	-	7.190,00	0,00	7.190,00
1.3 Treinamento Equipe Técnica e Empresários	45.000,00	9.795,00	35.205,00	13.400,00	5.650,00	7.750,00	58.400,00	15.445,00	42.955,00
Coofee Break	45.000,00	9.795,00	35.205,00	-	-	-	45.000,00	9.795,00	35.205,00
Sala - Qualificação Empresarial	-	-	-	9.600,00	3.200,00	6.400,00	9.600,00	3.200,00	6.400,00
Sala - Reunião Comitê Consultivo	-	-	-	1.800,00	450,00	1.350,00	1.800,00	450,00	1.350,00
Sala Equipamentos de Projeção	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	0,00
1.5 Despesa Bancária	4.080,00	571,97	3.508,03	0,00	0,00	0,00	4.080,00	571,97	3.508,03
Despesa Bancária	4.080,00	571,97	3.508,03	-	-	-	4.080,00	571,97	3.508,03
1.6 Ação de Competitividade - Materiais Promocionais	3.307,50	2.211,50	1.096,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	2.211,50	1.096,00
Serviços Gráficos	3.307,50	2.211,50	1.096,00	-	-	-	3.307,50	2.211,50	1.096,00
1.7 Estruturação do Núcleo Operacional	4.538,74	1.896,66	2.642,08	37.700,00	12.900,00	24.800,00	42.238,74	14.796,66	27.442,08
Material Expediente	4.538,74	1.896,66	2.642,08	-	-	-	4.538,74	1.896,66	2.642,08
Infraestrutura do Núcleo (computadores, internet, im)	-	-	-	33.600,00	11.200,00	22.400,00	33.600,00	11.200,00	22.400,00
Auditório	-	-	-	3.400,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00
Sala do Núcleo Operacional	-	-	-	700,00	-	700,00	700,00	0,00	700,00


iii. CONTRATAÇÕES

Relação de contratações realizadas com recursos do Projeto, aportados pela Apex-Brasil e pelo ICEV:

Apoio Técnico	Euzébio Pereira de Andrade, Edital de seleção nº 04/2022, vigências de 24 meses após a assinatura, assinado em 12/12/2022
Monitor(a)	Marta Emanuelly Araújo Dias, Edital de seleção nº 04/2022, vigências de 24 meses após a assinatura, assinado em 12/12/2022
Técnico(a)	Gustavo Henrique Lopes Dias, Edital de seleção nº 04/2022, vigências de 24 meses após a assinatura, assinado em 12/12/2022
Técnico(a)	Thiago Rodrigo de Oliveira Araújo, Edital de seleção nº 04/2022, vigências de 24 meses após a assinatura, assinado em 12/12/2022


FONTES: Relatório de Participantes, acumulado; Memória de Cálculo atualizada; Relatórios de Despesas das Parcelas e Contratos

Teresina - PI, 31 de agosto de 2023




Bruno Agriello Ribeiro
Socio

CPF: 012.419.466-47



Rayana Raquel Madeira Campos Almada Agrillo
Gerente do Projeto no Convênio nº 148-32/2022

CPF: 010.506.013-51



Franciane Rodrigues da Silva
Diretor Financeiro no Convênio nº 148-32/2022

CPF: 050.054.403-48