

EXTRATO DO CONVÊNIO nº 148-32/2022 - ICEV PEIEX

Vigência do Convênio: 28/09/2022 a 28/03/2025

Objetivo: Qualificar empresas para exportação


Realizações, acumuladas, até a Parcela: 3ª


		Previsto	Realizado	A Realizar						
I. META		50	51	-				1		
		100,00%	102,00%	-2,00%						
II. FINANCEIRO		ApexBrasil			ICEV			TOTAL		
		Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar	Previsto	Realizado	A Realizar
a RECURSOS - APORTES:		R\$ 515.587,44	R\$ 276.824,05	R\$ 238.763,39	R\$ 316.300,00	R\$ 184.000,00	R\$ 132.300,00	R\$ 831.887,44	R\$ 460.824,05	R\$ 371.063,39
		61,98%	60,07%	64,35%	38,02%	39,93%	35,65%	100,00%	55,40%	44,60%
Apex-Brasil		R\$ 515.587,44	R\$ 276.824,05	R\$ 238.763,39	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 515.587,44	R\$ 276.824,05	R\$ 238.763,39
		100,00%	53,69%	46,31%	-	-	-	61,98%	60,07%	64,35%
Contrapartida Financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Contrapartida Econômica		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 316.300,00	R\$ 184.000,00	R\$ 132.300,00	R\$ 316.300,00	R\$ 184.000,00	R\$ 132.300,00
		-	-	-	100,00%	58,17%	41,83%	38,02%	39,93%	35,65%
b REALIZAÇÕES:		R\$ 515.587,44	R\$ 276.824,05	R\$ 238.763,39	R\$ 316.300,00	R\$ 184.000,00	R\$ 132.300,00	R\$ 958.503,68	R\$ 511.539,90	R\$ 446.963,78
		100,00%	53,69%	46,31%	100,00%	58,17%	41,83%	185,91%	99,21%	86,69%
1.1	Estruturação Equipe Técnica	440.071,20	256.708,20	183.363,00	265.200,00	153.400,00	111.800,00	705.271,20	410.108,20	295.163,00
	Apoio Técnico	29.437,20	17.171,70	12.265,50	-	-	-	29.437,20	17.171,70	12.265,50
	Monitor(a)	156.603,60	91.352,10	65.251,50	-	-	-	156.603,60	91.352,10	65.251,50
	Técnico(a)	254.030,40	148.184,40	105.846,00	-	-	-	254.030,40	148.184,40	105.846,00
	Analista Financeiro	-	-	-	30.000,00	17.000,00	13.000,00	30.000,00	17.000,00	13.000,00
	Apoio Administrativo Financeiro	-	-	-	30.000,00	17.000,00	13.000,00	30.000,00	17.000,00	13.000,00
	Coordenador	-	-	-	198.000,00	112.200,00	85.800,00	198.000,00	112.200,00	85.800,00
	Edital de Seleção Equipe	-	-	-	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	0,00
	Jurídico	-	-	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	0,00
1.4	Viagens Integrantes Núcleo Operacional	18.590,00	2.317,72	16.272,28	0,00	0,00	0,00	18.590,00	2.317,72	16.272,28
	Ajuda de Custo	4.800,00	1.979,72	2.820,28	-	-	-	4.800,00	1.979,72	2.820,28
	Hospedagem	6.600,00	338,00	6.262,00	-	-	-	6.600,00	338,00	6.262,00
	Passagens	7.190,00	-	7.190,00	-	-	-	7.190,00	0,00	7.190,00
1.3	Treinamento Equipe Técnica e Empresários	45.000,00	12.695,00	32.305,00	13.400,00	8.950,00	4.450,00	58.400,00	21.645,00	36.755,00
	Coofee Break	45.000,00	12.695,00	32.305,00	-	-	-	45.000,00	12.695,00	32.305,00
	Sala - Qualificação Empresarial	-	-	-	9.600,00	5.600,00	4.000,00	9.600,00	5.600,00	4.000,00
	Sala - Reunião Comitê Consultivo	-	-	-	1.800,00	1.350,00	450,00	1.800,00	1.350,00	450,00
	Sala Equipamentos de Projeção	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	0,00
1.5	Despesa Bancária	4.080,00	994,97	3.085,03	0,00	0,00	0,00	4.080,00	994,97	3.085,03
	Despesa Bancária	4.080,00	994,97	3.085,03	-	-	-	4.080,00	994,97	3.085,03
1.6	Ação de Competitividade - Materiais Promocionais	3.307,50	2.211,50	1.096,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	2.211,50	1.096,00
	Serviços Gráficos	3.307,50	2.211,50	1.096,00	-	-	-	3.307,50	2.211,50	1.096,00
1.7	Estruturação do Núcleo Operacional	4.538,74	1.896,66	2.642,08	37.700,00	21.650,00	16.050,00	42.238,74	23.546,66	18.692,08
	Material Expediente	4.538,74	1.896,66	2.642,08	-	-	-	4.538,74	1.896,66	2.642,08
	Infraestrutura do Núcleo (computadores, internet, impressora)	-	-	-	33.600,00	19.600,00	14.000,00	33.600,00	19.600,00	14.000,00
	Auditório	-	-	-	3.400,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00
	Sala do Núcleo Operacional	-	-	-	700,00	350,00	350,00	700,00	350,00	350,00


III. CONTRATAÇÕES		Relação de contratações realizadas com recursos do Projeto, aportados pela Apex-Brasil e pelo ICEV:
Apoio Técnico		Euzébio Pereira de Andrade, Edital de seleção nº 04/2022, vigências de 24 meses após a assinatura, assinado em 12/12/2022
Monitor(a)		Marta Emanuely Araújo Dias, Edital de seleção nº 04/2022, vigências de 24 meses após a assinatura, assinado em 12/12/2022
Técnico(a)		Gustavo Henrique Lopes Dias, Edital de seleção nº 04/2022, vigências de 24 meses após a assinatura, assinado em 12/12/2022
Técnico(a)		Thiago Rodrigo de Oliveira Araújo, Edital de seleção nº 04/2022, vigências de 24 meses após a assinatura, assinado em 12/12/2022

FONTES: Relatório de Participantes, acumulado; Memória de Cálculo atualizada; Relatórios de Despesas das Parcelas e Contratos

Teresina - PI, 28 de Fevereiro de 2024.


 Bruno Agrélio Ribeiro
 Sócio
 CPF: 012.419.466-47


 Rayana Raquel Madefra Campos Almada Agrélio
 Gerente do Projeto no Convênio nº 148-32/2022
 CPF: 010.506.013-51


 Franciane Rodrigues da Silva
 Diretor Financeiro no Convênio nº 148-32/2022
 CPF: 050.054.403-48